

CAMPO

Manual del equipo de obra

Residente · Superintendente · Administrador de Obra

FOSMON CONSTRUCCIONES

Versión Mayo 2026

1. Qué es CAMPO

CAMPO es la aplicación de FOSMON Construcciones para llevar la operación y los números de cada obra en un solo lugar. Desde el celular, tableta o computadora capturas avance físico, fotos, gastos, estimaciones y riesgos, y todo el equipo de la empresa ve la información en tiempo real.

Este manual está dirigido al equipo de campo: Residente, Superintendente y Administrador de Obra. Los tres roles comparten los mismos permisos por default y pueden capturar todo lo que necesita la obra para operar correctamente.

***Lo importante:** tu captura semanal es la base de todo. Sin ella, Dirección y Gerencia no ven cómo va la obra, los gastos no se cuadran y las estimaciones se retrasan.*

2. Instalación y acceso

Cómo entrar

CAMPO vive en internet, no hay que descargarlo de la App Store ni de Google Play. Solo abre tu navegador y ve a:

<https://campo-fosmon.netlify.app>

Inicia sesión con el correo y contraseña que te dio el Administrador de Sistema. Si nunca te han dado acceso, pídelo a tu Gerente o Director.

Instálalo como app en tu teléfono (recomendado)

CAMPO es una **PWA**: se instala como app sin pasar por la tienda y queda en tu pantalla principal igual que cualquier otra. Esto es lo más cómodo para capturar fotos rápido.

iPhone (Safari)

1. Abre la URL en Safari.
2. Toca el botón Compartir (cuadrado con flecha hacia arriba).
3. Selecciona **Añadir a pantalla de inicio**.
4. Confirma con **Añadir**.

Android (Chrome)

1. Abre la URL en Chrome.
2. Toca los tres puntos arriba a la derecha.
3. Selecciona **Instalar app** o **Añadir a pantalla principal**.

Una vez instalada, abres CAMPO desde el icono y entras directo sin pasar por el navegador. Funciona sin conexión para consultar lo último que cargaste; cuando vuelves a tener internet, lo que capturaste se sube automáticamente.

3. Tu primer ingreso

La primera vez que entres a CAMPO verás un **banner de bienvenida** con los pasos clave de tu rol. Léelo con calma y cuando termines presiona **Entendido, empezar**. Este mensaje aparece una sola vez por usuario.

Si lo cierras antes de leerlo y quieres repasarlo, este manual cubre exactamente lo mismo y más detalle.

4. Tu rol y lo que puedes hacer

Residente, Superintendente y Administrador de Obra tienen los **mismos permisos por default**. Cada quien se enfoca en lo suyo en el día a día, pero el sistema no te limita: si necesitas capturar algo de otro módulo dentro de tu obra, puedes.

Módulo	Por default	Lo que puedes hacer
Avance físico	Editar	Capturar % de avance por partida, subir fotos.
Gastos	Editar	Ver todo el gasto (GP + maquinaria) y registrar Otros Gastos.
Estimaciones	Editar	Registrar y autorizar estimaciones al cliente.
Riesgos	Editar	Capturar riesgos e imprevistos para escalar al equipo.
Dashboard	Ver	Consultar KPIs y semáforos de tu obra.
Planeación	Ver	Consultar contrato y presupuesto.

Importante: Director y Director de Operaciones pueden personalizar estos permisos para una obra específica desde *Planeación* → *Permisos*. Si en alguna obra no puedes editar lo que normalmente sí, es porque tu obra tiene una matriz personalizada. Pregúntale a tu Gerente.

5. Cómo se organiza CAMPO

Al entrar verás 4 pestañas principales en tu obra:

Dashboard	Foto del estado de tu obra: avance, gasto, riesgos. Semáforo verde/amarillo/rojo.
Operación	Sub-pestañas: Resumen, Avance físico, Almacén, Maquinaria, Nómina, Estimaciones, Subcontratos.
Gastos	Lo que se gasta en tu obra: Resumen, Proveedores, Rubros, Tendencia semanal y Otros gastos.
Planeación	Contrato (datos generales), Presupuesto (catálogo) y Permisos.

6. Tu rutina semanal recomendada

Mientras más constante seas, menos tiempo te toma cada captura. Lo ideal es esta cadencia:

Lunes (10-15 min)

Abre el Dashboard de tu obra y revisa el semáforo: indicadores en amarillo o rojo, alertas de gasto, partidas atrasadas y riesgos pendientes. Define las acciones de la semana para corregir lo que no esté bien y arranca la operación con el panorama claro.

Diario (5 min cuando aplique)

Captura los avances parciales del día conforme van ocurriendo: porcentajes de avance físico con sus fotos, movimientos de almacén, horas de maquinaria, incidentes o riesgos. No esperes al viernes a recordar lo que pasó el martes; la captura del momento siempre es más fiel.

Viernes (15 min)

Corte semanal. Revisa que toda la captura esté completa, ajusta lo que falte y genera la fotografía oficial de la obra. Este snapshot queda como referencia para comparar contra las semanas siguientes, así que la información debe ser real y comprobable. Si alguien revisa después, los números y las fotos deben respaldarse entre sí.

Cuando haya cobro al cliente

Registra la estimación en Operación → Estimaciones con su número, monto e importe. Adjunta la factura si la tienes. Cuando llegue el pago, actualiza el estatus y la fecha para que Dirección vea el ciclo cerrado.

7. Capturar avance físico

Ve a **Operación** → **Avance físico**. Verás la lista de partidas del presupuesto. Para cada partida con avance esta semana:

1. **Mueve el slider** al porcentaje real de avance acumulado. No solo el de esta semana, sino el total ejecutado a la fecha.
2. **Expande la partida** con la flecha para ver el detalle. Ahí puedes subir fotos de evidencia: presiona el cuadro punteado y selecciona o toma la foto.
3. Cuando termines de capturar todas las partidas con movimiento, presiona **Guardar** arriba a la derecha.

Las fotos se suben directo a Firebase Storage, no llenan tu celular ni el navegador. Cada foto se asocia a su partida y aparece en el reporte fotográfico semanal.

No esperes a tener todo perfecto para guardar. Cada vez que presionas Guardar queda registrado quién y a qué hora hizo el cambio (ver sección 12). Es mejor varios guardados parciales que perder el trabajo si se va el internet.

8. Maquinaria, Almacén y Nómina

Maquinaria

En **Operación** → **Maquinaria** agregas el equipo (renta, hora-máquina, importe). Solo lo registras una vez por evento. Si la máquina sigue varios días, captura cada día por separado para tener registro fino.

Almacén

En **Operación** → **Almacén** llevas materiales que pasan por tu bodega. Útil para obras donde compras a granel y vas dosificando. Si todo el material va directo a obra, no es indispensable usarlo.

Nómina

En **Operación** → **Nómina** se carga el archivo Excel semanal de raya. CAMPO lo lee y muestra el resumen por trabajador, semana y obra. Generalmente lo carga el Administrador de Obra.

9. Estimaciones y Subcontratos

Estimaciones

Cada vez que se cobra al cliente, registra la estimación en **Operación** → **Estimaciones**. Captura número, monto, periodo y estatus (En proceso / Cobrada / Pagada). Cuando llegue el pago, actualiza el estatus y la fecha.

Director y Gerencia ven aquí cuánto se ha cobrado vs lo ejecutado físicamente. Si vas adelantado en ejecución pero atrasado en estimaciones, sube alerta.

Subcontratos

En **Operación** → **Subcontratos** registras a los subcontratistas activos en tu obra: nombre, alcance, monto contratado y avance. Te ayuda a no perder de vista quién te debe qué entrega.

10. Gastos de tu obra

En la pestaña **Gastos** ves todo lo que se ha gastado en tu obra. Los datos vienen automáticamente del Sheet de GP Construct, que se actualiza cada lunes a las 9 a.m. También puedes refrescarlo manualmente con el botón **Refrescar Sheet**.

Sub-pestañas dentro de Gastos

Resumen	Gasto acumulado, % vs presupuesto, velocidad de gasto y desglose por rubro.
Proveedores	Quién te factura más, top de proveedores, alertas de concentración y proveedores nuevos.
Rubros	Cómo se distribuye el gasto entre materiales, mano de obra, equipo, indirectos, etc.
Tendencia semanal	Cómo viene gastando la obra semana a semana y proyección de cuándo se agota el presupuesto.
Otros gastos	Conceptos que no aparecen en GP (pagos directos, conciliaciones, ajustes manuales).

Otros Gastos (nuevo)

Hay gastos que no pasan por GP Construct: un pago directo de campo, una conciliación, un ajuste contable. Para que el total cuadre con la realidad, captúralos en **Gastos** → **Otros gastos**.

Cada renglón tiene fecha, concepto, importe y notas. Se suman al gasto total de la obra y aparecen identificados en el desglose del Resumen.

Usa esta sección con criterio. Si el gasto debería haber pasado por GP, mejor que se registre en GP. Otros Gastos es para lo que de verdad queda fuera del sistema central.

11. Riesgos e imprevistos

Si algo se atrasa, si hubo un imprevisto, si una decisión está pendiente y bloquea la obra, captúralo en **Riesgos**. Es la forma de que la gerencia vea lo que necesita atención antes de que se vuelva un problema mayor.

Captura el riesgo con: título corto, descripción de qué pasa, impacto (alto/medio/bajo) y qué necesitas para resolverlo. Cuando se resuelva, márcalo como cerrado.

12. Bitácora: trazabilidad

CAMPO lleva una bitácora interna de todas las acciones importantes: quién entró, a qué hora, qué obra abrió, qué partidas modificó, qué borró. Esto se hace en automático sin que tengas que hacer nada.

Esto significa dos cosas: **1)** Tu trabajo queda registrado: si capturaste avance y alguien dice que no lo hiciste, se puede verificar. **2)** Las acciones quedan atribuidas, así que captura siempre desde tu propio usuario, no le pidas a alguien más que entre con tu cuenta y viceversa.

El visor de la bitácora solo lo ven Director, Director de Operaciones y Admin de Sistema. Tú no necesitas consultarlo en el día a día.

13. Permisos personalizados por obra

Tus permisos por default son los de la tabla de la sección 4. Pero en obras grandes o con equipos numerosos, Dirección puede restringirte el acceso a ciertos módulos (por ejemplo, dejar Gastos como solo lectura).

Si entras a una obra y notas que no puedes editar algo que en otra obra sí, esa obra tiene una **matriz de permisos personalizada**. Pregúntale a tu Gerente o Director si necesitas acceso de edición.

14. Preguntas frecuentes

¿Y si no tengo internet en obra?

CAMPO funciona offline para consultar lo último que cargaste. La captura nueva requiere internet para guardarse. Lo más práctico es capturar al final del día cuando llegues a un lugar con conexión, o usar tus datos móviles.

¿Puedo subir fotos desde la galería del celular?

Sí. Cuando expandes una partida y tocas el cuadro de fotos, te deja elegir entre tomar una nueva o subir desde tu galería.

¿Hay límite de fotos por partida?

No hay límite técnico, pero por orden no subas más de 5-10 fotos por partida por semana. Mejor menos fotos pero representativas.

¿Qué pasa si me equivoco al capturar?

Puedes corregir y volver a guardar. La bitácora guarda el estado anterior, así que no se pierde la historia.

¿Por qué algunas partidas vienen con cantidad 'calc'?

Cuando se cargó el presupuesto, esas partidas no traían cantidad en el Excel original. CAMPO la dedujo dividiendo el importe entre el precio unitario. El valor es correcto, pero si necesitas la cantidad exacta del catálogo original consulta con quien cargó el presupuesto.

¿Quién carga el presupuesto?

Generalmente Director de Operaciones o Gerente de Construcción al crear la obra. Tú no necesitas cargarlo, solo trabajas sobre el catálogo ya creado.

¿Si renta otro equipo a mitad de obra, dónde se registra?

Si pasa por GP Construct, aparece en Gastos automáticamente. Si es renta propia de la obra que no pasa por GP, captúrala en Operación → Maquinaria.

¿Y si tengo dudas o el sistema falla?

Reporta a Luis Mayo (Administrador de Sistema) o a tu Gerente. Si es urgente, llama. Si es algo menor, anótalo y se revisa en la siguiente capacitación.

¿La app se actualiza sola?

Sí. CAMPO se actualiza automáticamente cuando se publica una versión nueva. Si notas que algo no se ve igual a este manual, refresca la página.

15. Reglas de oro

Si solo te llevas siete cosas de este manual, que sean estas:

- 1. Captura cada semana sin excepción.** Aunque no haya habido mucho movimiento, registra que no lo hubo. El silencio confunde, los datos no.
- 2. Las fotos son tu mejor evidencia.** Toma siempre fotos al avanzar, no después. Una foto vale más que 10 explicaciones por WhatsApp.
- 3. Entra siempre desde tu cuenta.** Las acciones quedan registradas con tu nombre; no compartas tu contraseña con nadie ni uses la cuenta de otro.
- 4. Si algo no cuadra, levanta la mano.** Mejor preguntar a tu Gerente que asumir. Riesgos es para eso.
- 5. Revisa el semáforo del Dashboard.** Verde no significa que todo esté bien, significa que el sistema no detectó alertas. Tú conoces tu obra mejor que el algoritmo.
- 6. Guarda parcial cuando puedas.** No esperes a tener toda la información para presionar Guardar. Cada cambio guardado queda respaldado.
- 7. Otros Gastos solo para lo que de verdad no pasa por GP.** Si debería ir en GP, que vaya en GP. Otros Gastos no es atajo, es complemento.

Este manual se actualiza cuando hay cambios mayores en CAMPO. Si encuentras algo que no coincide con lo que ves en pantalla, avisa a Luis Mayo o a tu Gerente.

FOSMON CONSTRUCCIONES · Manual del equipo de obra · Versión Mayo 2026